



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ»
(ОАО «Востсибнефтегаз»)

Почтовый адрес: пр. Мира, 36, г. Красноярск, Красноярский край, 660049
Юридический адрес: пр. Мира, 36, г. Красноярск, Красноярский край, 660049
Телефон: (391) 200-87-65; факс (391) 200-87-96, e-mail: sekrysnk@vsnk.ru
ОГРН 102880000855, ИНН/КПП 7710007910/246601001

от 10.02.15 № 1-9/21-159

на № _____ от _____

**Генеральному директору
ЗАО «ПМСОФТ»**

А.В. Цветкову

*Отзыв о работе по внедрению ИС СКП в
ОАО «Востсибнефтегаз»*

Уважаемый Александр Васильевич!

В период с апреля по декабрь 2014 года специалистами Группы компаний ПМСОФТ осуществлялись работы по внедрению информационной системы «Система календарного планирования проектов капитального строительства» на базе программного обеспечения Oracle Primavera P6 EPPM в ОАО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания».

ОАО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» осуществляет подготовительные работы к полномасштабному освоению месторождения, а также ведет пробную добычу нефти. Основным требованием к системе является обеспечение взаимодействия всех участников крупного и сложного проекта обустройства месторождения в разрезе производственных планов, в том числе обеспечение взаимодействия между службами ОАО «ВСК», ответственными за перспективное планирование, разработку и оформление проектно-сметной, землеустроительной и разрешительной документации, материально-техническое обеспечение, капитальное строительство и бурение скважин.

В рамках внедрения информационной системы была разработана методика календарно-сетевого планирования, предполагающая использование многоуровневой системы графиков, где каждый уровень отвечает поставленным задачам управления проекта – контроль директивных сроков реализации проекта, планирование и контроль организационных работ и работ подрядных организаций, планирование работ наземного обустройства в соответствии с утвержденными графиками бурения скважин.

В соответствии с техническим заданием были выполнены следующие работы:

- настройка программного обеспечения Oracle Primavera P6 EPPM в соответствии с методикой календарно-сетевого планирования;
- настройка интеграционного решения на базе программного обеспечения PMProgress и PMAgent с целью интеграции с локальным сметным комплексом и с целью формирования детальных графиков производства работ на основе сметной документации;
- организация взаимодействия с проектным институтом в части предоставления сметной документации в формате информационной системы, в том числе выбор формата предоставления данных и проработка требований к предоставляемым данным;

- для целей координации производственных планов в части бурения и капитального строительства было разработано и настроено интеграционное решение между существующей корпоративной системой «ТИС-Добыча» и «Системой календарного планирования проектов капитального строительства»;
- разработка и настройка формы месячно-суточного графика для обмена графиками с подрядными организациями и для сбора информации о фактическом выполнении работ графика непосредственно от куратора на объекте строительства.

Помимо этого в рамках проекта внедрения были разработаны графики выполнения работ по объектам строительства, выбранным в качестве пилотных, подготовлена вся необходимая методическая, регламентирующая и пользовательская документация, проведено обучение специалистов ОАО «ВСНК» по работе с информационной системой.

Информационная система на базе программного обеспечения Oracle Primavera в совокупности с разработанными и настроенными интеграционными решениями является полноценным инструментом управления проектами в области разведки месторождений и добычи углеводородного сырья.

Выражаем Вам благодарность за выполненную работу, проявленный профессионализм и ответственность.

И.о. Генерального директора



В.Н. Титов

Исп.: Сараев М.Б.

Тел.: (391) 200-87-99 доб. 47-25

