

Генеральному директору
АО «ПМСОФТ»

Цветкову Александру Васильевичу

Касательно проекта
по внедрению системы КСП

Уважаемый Александр Васильевич,

Настоящим сообщая Вам, что в период с августа 2021 года по декабрь 2022 года специалистами АО «ПМСОФТ» и ООО «Салым Петролеум Девелопмент» были выполнены следующие проекты:

1. «Оказание услуг по обследованию и проектированию автоматизации процесса интегрированного планирования»;
2. «Внедрение подсистемы календарно-сетевое планирования инвестиционных проектов ООО «Салым Петролеум Девелопмент» на базе программного обеспечения Oracle Primavera P6 EPPM».

Реализация указанных проектов позволила сформировать единый подход к выполнению процесса календарно-сетевое планирования в трех уровнях: Методология, Компетенции специалистов, Информационный инструментарий автоматизации процессов.

В ходе опытной эксплуатации подсистемы календарно-сетевое планирования были зафиксированы положительные эффекты от внедрения подсистемы, в т.ч.:

- Сокращение периода времени от выполнения строительной-монтажной работы на площадке до контроля её влияния на другие работы графика, за счёт автоматизации процесса обмена данными между участниками проекта.
- Сокращение трудозатрат на планирование и актуализацию календарно-сетевое графика на 20-30%, за счёт использования автоматизированных форм обработки и обмена данными между различными системами общей инфраструктурной архитектуры.

На текущем этапе сформированы векторы дальнейшего развития направления календарно-сетевое планирования и процесса управления проектами компании в целом, перечень задач, выполненных в рамках проектов, прилагается.

От лица компании ООО «Салым Петролеум Девелопмент» выражаю благодарность команде проекта от АО «ПМСОФТ» за выполненные работы, проявленный профессионализм и ответственность при решении поставленных задач.

Приложение: 1. Перечень выполненных работ – 1 файл excel.

С уважением,

Начальник проектно-инженерного
управления



А.Г. Потапов