



ОАО «ГАЗПРОМ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»
(ООО «Газпром добыча Надым»)

УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Кедровая ул., д. 8а, г. Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Российская Федерация, 629730
Тел.: (3499) 56-98-08, факс: (3499) 56-22-61, 53-83-13
E-mail: manager@uks.nadyim-dobycha.gazprom.ru, www.gazprom.ru
ОКПО 00153761 ОГРН 1028900578080 ИНН/КПП 903019871/890302002

30.04.2009 № 19/7944

на № _____ от _____

ЗАО «ПМСОФТ»
Генеральному директору

А.В.Цветкову

факс: (499) 238 10 98

Уважаемый Александр Васильевич!

ООО «Газпром добыча Надым» является обладателем лицензий на разработку крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал, а именно: Бованенковского и Харасавейского. Обустройство данных месторождений представляет собой обширную инвестиционную программу, среди участников которой проектные институты, поставщики, подрядные организации, логистические операторы. Ввиду большой территориальной распределенности участников, их неоднозначного определения границ инвестиционного проекта, огромного количества плановых и отчетных документов, возникла необходимость внедрения передовых средств управления уникальным инвестиционным проектом. Понимание данной необходимости положило начало продолжительному и плодотворному сотрудничеству с ЗАО «ПМСОФТ».

В рамках нашего взаимодействия была разработана информационная система управления проектами на базе программного обеспечения Oracle Primavera, объединившая в себе следующие подсистемы: «Календарно-сетевое планирование», «Архив сметной документации», «Информационно-аналитический портал». Целью построения системы, которую разрабатывали сотрудники ЗАО «ПМСОФТ», были повышение координации участников проекта — Заказчика, Генподрядчика, Генпроектировщика.


Система предназначена для осуществления функций Заказчика-застройщика в части обеспечения управления проектами в части разработки, актуализации и

контроля комплексных календарно-сетевых графиков; обеспечения управления движением ПСД, ее актуализации и хранения; обеспечения централизованного доступа, управления и повторного использования данных всеми участниками инвестиционной деятельности; осуществления координации участников при организации и проведении совещаний, ведении протоколов и контроле исполнения поручений в рамках единого информационного пространства, обеспечивающего всех участников актуальной информацией по состоянию выполнения проекта обустройства Бованенковского НГКМ.

Благодаря внедрению ИСУП стала возможной работа с накопленной базой данных, уменьшилась трудоемкость планирования и контроля хода выполнения инвестиционного проекта, участники проекта получили инструмент для наглядного обмена проектными данными.

Представители ЗАО «ПМСОФТ» зарекомендовали себя квалифицированными специалистами, способными качественно решать поставленные задачи, и мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках расширения контура существующей системы на других участников проекта, а так же расширения функциональности.

С уважением,
Зам.начальника управления
по обустройству м/р п-ва Ямал



И.В.Колчанов