



ООО «БПА»
Юридический адрес:
Россия, 117292 г. Москва, проспект Нахимовский 52/27,
1 этаж, комната Б, офис 14
Адрес для корреспонденции:
Россия, 115280, г. Москва, БЦ «Омега Плаза»
ул. Ленинская Слобода, дом 19, этаж 3, комнаты 21у, 21т
тел.: +7(495) 645-79-99, факс: +7(495) 645-79-99 доб.103
e-mail: info@bpa.ru web: www.bpa.ru

№ 811/1 от 14.12.2023

Генеральному директору
АО «ПМСОФТ»
Цветкову А.В.

Уважаемый Александр Васильевич!

Компания ООО «БПА» благодарит АО «ПМСОФТ» за оказание консультационных и сервисных услуг по поддержке процессов календарно-сетевое планирования в рамках выполнения пусконаладочных работ на объекте «Трубопроводная система транспорта продуктов переработки природного и попутного нефтяного газа «Марковское НГКМ г. Усть-Кут». В ответственность специалистов АО «ПМСОФТ» входил следующий объем работ:

- Проведение обучающего семинара для сотрудников БПА по теме «Планирование и контроль с использованием Primavera»;
- Выполнение настроек ПО Oracle Primavera для обеспечения разработки, актуализации и формирования отчетности на основании календарно-сетевого графика по проекту в соответствии с установленными требованиями конечного бенефициара. Приведены к соответствию системные и глобальные структуры, справочники, макеты для планирования и контроля, настройки правил импорта/экспорта данных;
- Подготовка пользовательской документации по формированию графиков проектов для специалистов БПА;
- Формирование, совместно со специалистами БПА, графика выполнения пусконаладочных работ, выполнение на регулярной основе актуализации и перепланирования графика, формирование еженедельной отчетности по выполненным работам, для отслеживания прогресса выполнения.

В рамках сотрудничества был выполнен весь объем работ в соответствии с условиями заключённого договора, без нарушения сроков и с требуемым качеством, что заключалось в согласовании и принятии результатов работ конечным бенефициаром.

Дополнительно отмечаем высокий уровень компетенции специалистов сектора проектных сервисов, которые смогли в минимальные сроки понять требования бенефициара к ведению календарно-сетевого графика и формированию отчетности по проекту. Коммуникация между специалистами БПА и ПМСОФТ была организована средствами видео-конференц связи, а привлечение региональных специалистов уменьшило влияние разницы в часовых поясах, на временное окно для взаимодействия с бенефициаром.

Использование системы позволило контролировать ход выполнения работ и реалистично оценить возможность завершения в плановые сроки, что помогло избежать возможных штрафных санкций и сократить время на выполнение работ и позволило высвободить ресурсы на другие проекты.

При возможности будем рекомендовать вас на выполнение аналогичных работ и при возможности возобновим наше сотрудничество на новых проектах.

Генеральный директор



А.О. Чаус