



Для планирования и контроля производственной программы



Кто использует:

Руководитель, планировщик,
руководители отделов, начальник участка



Время для адаптации
24 часа консультаций
+ 2 дня обучения




ЧТО ПОЛУЧАЕТ:

- формирование производственной программы;
- производственное планирование;
- планирование собственных работ и работ подрядчиков;
- планирование повторяющихся работ в проекте (линия баланса);
- координация работ подрядных организаций на площадках;
- месячно-суточное планирование работ;
- планирование портфеля/ нескольких проектов;
- планирование и оптимизация загрузки бригад, строительной техники;
- планирование потребности в мтр;
- планирование бюджета проекта и оптимизация затрат;
- планирование поступлений денежных средств по проектам;
- балансировка доходов и расходов по производственной программе;
- сбор и внесение фактических данных по работам проекта;
- контроль выполнения проектов относительно директивных сроков и стоимости;
- расчет прогнозных сроков реализации проекта;
- контроль объема работ, численности, трудозатрат;
- анализ технологии выполнения работ с использованием инженерных моделей (3-4d);
- формирование отчетности по графикам выполнения работ (bi);
- формирование отчетности по выполнению производственной программы (bi).



ДОКУМЕНТЫ:

- общее описание типового решения;
- краткое руководство пользователя по каждому модулю;
- бюллетени по установке и настройке модулей Powerproject;
- шаблон строительного проекта и проекта по ремонту в формате Powerproject с настроенными экранными представлениями;
- график с последовательностью шагов для самостоятельного внедрения.



ЛИЦЕНЗИИ:

В состав типового решения входит оптимально необходимый набор лицензионного ПО линейки Powerproject. Количество лицензий может быть увеличено по желанию заказчика при сохранении общего объема скидки.



Время для адаптации
16 часов консультаций
+ 2 дня обучения



Для проектного офиса, управляющего сложным (крупным) проектом



Кто использует:

планировщик, руководитель проектного офиса,
риск менеджер, куратор СМР/МТР



ЧТО ПОЛУЧАЕТ:

- планирование многоуровневых графиков (смр, пнр, пир, закупки длинноциклового оборудования);
- планирование собственных ресурсов и фронтов подрядных работ;
- планирование бюджета проекта/формирование плана поступлений и расходной части по проекту;
- анализ критического пути и резервов в проекте;
- планирование повторяющихся работ в проекте (линия баланса);
- оптимизация графиков работ и бюджета с учетом рисков;
- анализ технологии выполнения работ с использованием инженерных моделей (3-4d);
- оценка прогресса выполнения работ;
- контроль и прогноз хода реализации проекта;
- формирование отчетности по графикам выполнения работ;
- построение сводной отчетности по проекту/производственной программе (bi).

1 000 000 ₽

Проектный офис технического
заказчика/генподрядчика

16
часов
2
дня

24
часа
2
дня

1 500 000 ₽

Генподрядчик для управления
производственной
программой

500 000 ₽

Подрядная организация
по строительству
и ремонтам

8
часов
2
дня



Время для адаптации
8 часов консультаций
+ 2 дня обучения



Для небольших подрядчиков по СМР/ремонтам



Кто использует:

начальник участка, прораб,
главный механик, ПТО



ЧТО ПОЛУЧАЕТ:

- планирование одного проекта или нескольких небольших проектов;
- планирование собственных ресурсов и оптимизация загрузки бригад, строительной техники;
- планирование потребности в мтр;
- производственное планирование;
- планирование повторяющихся работ в проекте (линия баланса);
- месячно-суточное планирование работ;
- инженерная подготовка производства;
- планирование бюджета проекта и оптимизация затрат;
- планирование поступлений денежных средств по проекту;
- сбор и внесение фактических данных по работам проекта;
- контроль численности, объема работ, прогресса по проекту, затрат и поступлений;
- формирование отчетности по графикам выполнения работ.