

# «КАК УСПЕШНО ЗАВЕРШИТЬ ПРОЕКТ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРЕССИВНОГО ПАКЕТИРОВАНИЯ РАБОТ (ADVANCED WORK PACKAGING, AWP)»

**18.02**  
18:00 – 19:30

## ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

онлайн, zoom

Цель внедрения системы прогрессивного пакетирования;

Структура системы пакетирования работ типового строительного проекта в формате AWP;

AWP в рамках ЖЦ проекта;

Применение методологии на типовом проекте строительства – живая демонстрация в системе Powerproject.

### Модераторы




**Максим Гришин**, ведущий эксперт Shine Egde Consulting (Канада), к.т.н., PMP, MBA



**Екатерина Пужанова**, эксперт, преподаватель, директор по инжинирингу АО «ПМСОФТ», Президент Российского отделения AACEI

### Докладчик



**Валентин Петров**, Руководитель группы планирования проекта обустройства Харасавэйского месторождения

### Со докладчик



**Ксения Коновалова**, Старший консультант Департамента проектных решений и технологий АО «ПМСОФТ»