



Открытое акционерное общество
“Тюменский проектный и научно-исследовательский
институт нефтяной и газовой промышленности
им. В.И. Муравленко”

№ 04-4800 от 27.08.2009

На № _____ от _____

Генеральному директору ЗАО ПМСОФТП
Цветкову А.В.
Москва, 119991, 2-й Спасоналивковский пер., 6

Уважаемый Александр Васильевич!

Открытое акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» (ОАО «Гипротюменнефтегаз») более 45 лет выполняет инвестиционные проекты и проекты технико-экономических обоснований, проектно-изыскательские работы по комплексному обустройству месторождений нефтегазовой отрасли для российских и зарубежных компаний.

Одновременная реализация множества проектов в интересах различных заказчиков определяет достаточно жесткие требования к системе управления проектами и поддерживающему ее ПО. Для организации планирования и контроля большого количества одновременно идущих проектов, взаимосвязки проектов по срокам и ресурсам, осуществления разработки календарно-сетевых графиков проектов в кратчайшие сроки, было принято решение о необходимости внедрения информационной системы управления проектами на базе ПО Primavera (ИСУП).

Внедрение данной системы произведено совместными усилиями сотрудников ОАО «Гипротюменнефтегаз» и ЗАО «ПМСОФТ» на базе 2-х пилотных проектов (по проектированию площадочного объекта – ДНС и по проектированию нефтепровода). В числе работ, выполненных в рамках реализации внедренческого проекта, было: создание справочников ресурсов и ролей, организация структуры кодирования данных, создание и первоначальное наполнение базы методологий (шаблонов и типовых фрагментов графиков), обучение специалистов ОАО «Гипротюменнефтегаз».

В настоящий момент в ПО Primavera ведутся графики всех заказов института, в системе работает более 550 сотрудников института.

Благодаря внедрению ИСУП организована ежедневная отчетность исполнителей работ, по фактическим данным сформирована нормативная базы трудозатрат, ведется её постоянная актуализация, уменьшилась трудоемкость планирования и улучшилось качество контроля хода выполнения проектов.

Представители ЗАО «ПМСОФТ» зарекомендовали себя квалифицированными специалистами, способными качественно решать поставленные задачи.

Благодарим Вас за активное участие в развитии нашего бизнеса, надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Финансовый директор,
первый заместитель
генерального директора

Ю.Н. Корнилов