

Генеральному директору
АО «ПМСОФТ»
Цветкову А.В.

Исходящий № GCC-IRS-PMS-LTR-00003/ LTRIRIS-1407
Дата: 25.06.2024
В ответ на №
Требует ответа: Да

Благодарность за сотрудничество

Уважаемый Александр Васильевич!

ООО «ИРИС» благодарит АО «ПМСОФТ» за оказание сервисных услуг по поддержке процессов календарно-сетевое планирования и управления рисками при выполнении работ по управлению проектированием, поставкой и внедрением автоматизированных систем управления технологическим процессом для объектов общезаводского хозяйства ООО «Балтийский Химический Комплекс» в интересах Китайской Национальной Химической Инженерной и Строительной Корпорации Севен Лтд (СС7).

В рамках оказанных услуг специалисты АО «ПМСОФТ» выполнили следующий объем работ:

- Разработка детального календарно- сетевого графика реализации проекта, в соответствии с установленными требованиями по процедуре конечного бенефициара. Согласование графика со всеми заинтересованными сторонами.
- Поддержка календарно- сетевого графика в актуальном состоянии, взаимодействие с проектной командой и субподрядчиками по статусу выполнения работ в их зоне ответственности, расчет прогнозных сроков реализации проекта.
- Подготовка системы календарно- сетевого планирования под установленные требования конечного бенефициара.
- Настройка интегрированных форм для расчета как суммарного прогресса реализации проекта в целом, так и отдельно по направлениям (проектирование, поставка).
- Подготовка регулярной статусной отчетности по реализации проекта на еженедельной и ежемесячной основе, используемой на планерках и статус-встречах с бенефициаром.
- Участие на регулярной основе во встречах с подрядными организациями по вопросам актуализации, учету изменений и перепланирования графика.
- Проведение внутренних риск-сессий для идентификации рисков проекта и их качественного анализа, участие в проведении встреч по разработке мероприятий по митигации рисков и в еженедельных статус-встречах по актуализации сводного реестра по рискам и мероприятиям по митигации.
- Проведение количественного анализа влияния рисков на график реализации проекта.
- Подготовка отчетных форм по рискам к статус-встречам с бенефициаром.

АО «ПМСОФТ» оказало все услуги в полном объеме, без нарушения сроков и с надлежащим качеством.

Дополнительно отмечаем высокий уровень оказания Проектных сервисов и компетенции привлекаемых специалистов, показавших высокую скорость мобилизации под проектные задачи и выработку требуемых результатов.

Рекомендуем компанию АО «ПМСОФТ» для выполнения аналогичных работ и надеемся на дальнейшее сотрудничество!

С уважением,

Заместитель генерального директора
по Проектам АСУ ТП



С.В. Шадрин