

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Институт по изысканиям и проектированию
инженерных сооружений



Генеральному директору
ЗАО «ПМСОФТ»
Цветкову А.В.

от 24.01.2013 № 8/АО УПК

Отзыв о проделанной работе

Уважаемый Александр Васильевич!

В рамках заключенного договора между ОАО «Мосинжпроект» и ЗАО «ПМСОФТ» специалистами ЗАО «ПМСОФТ» оказывались услуги по разработке и сопровождению графиков строительства объектов Московского метрополитена. Разработка графиков велась в ПО Microsoft Project 2010 в период с апреля по сентябрь 2012 года. В установленные сроки были разработаны графики строительства ст. «Пятницкое шоссе» (Арбатско-Покровская линия), ст. «Суворовская» (Кольцевая линия) и ст. «Юго-Западная» - ст. «Румянцево» (участок Сокольнической линии).

ОАО «Мосинжпроект» благодарит компанию ЗАО «ПМСОФТ» за содействие в разработке и сопровождении графиков строительства Московского метрополитена и выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Начальник аналитического отдела

В.В. Иванов