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1 Общие сведения 

Система управления капитальными вложениями инвестиционно-

строительных проектов PM.customer поддерживает процесс управления 

капитальными вложениями. Автоматизирует формирование планов освоения 

капитальных вложений, планов финансирования и ввода основных средств. 

Обеспечивает системность сбора, учета и консолидации информации по 

стоимости инвестиционно-строительных проектов. 

PM.customer включает подсистемы бюджетирования, договоров, 

планирования работ и базу аналогов. Бюджетирование используется для 

автоматизации работы с планами освоения, финансирования капитальных 

вложений и ввода основных средств. Договоры поддерживают процессы ведения 

договорных обязательств по капитальным затратам, приёмке и оплате работ. 

Планирование работ позволяет создавать графики проекта, назначать ресурсы и 

стоимость для передачи в бюджет и договоры. База аналогов предоставляет 

возможности хранения информации по стоимости построенных объектов, поиска 

объектов аналоги и выполнения расчетов стоимости будущего строительства. 

 

 

Более подробную информацию можно найти на 

http://www.pmsoft.ru/products/pm-soft/pm-customer/. 
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2 Функциональные возможности  системы управления 

капитальными вложениями 

2.1 Возможности бюджетирования 

1. Унифицированный подход к формированию бюджетной модели проекта с 

учетом работ, стоимости и договоров проекта. 

2. Формирование иерархических структур бюджетов проектов, включающих этапы 

и подэтапы проекта, виды затрат, контрагентов, договоры, титулы. 

3. Формирование плана освоения на основании правил приемки затрат к 

освоению с учетом принципов разделения объектов строительства и 

контрактной схемы реализации проекта. 

4. Актуализация плана освоения с возможностями: 

 Отражения в плане освоения сроков и стоимости выполнения работ на 

основе календарно-сетевого графика. 

 Отражения в плане освоения договоров на основе данных подсистемы 

финансово-договорного обеспечения. 

 Уточнения плановых сроков и стоимости освоения работ по договору на 

основании данных из подсистемы финансово-договорного обеспечения. 

 Получения фактических сроков и стоимости освоения по договорам на 

основании исполнительной документации (акт КС-3) из подсистемы 

договоры PM.customer. 

 Получения данных из MS Excel по срокам и стоимости освоения по 

установленному шаблону. 

 Ручного ввода данных по срокам и стоимости освоения. 

5. Формирование плана финансирования проекта на основании правил расчета с 

контрагентами с учетом принципов разделения объектов строительства и 

контрактной схемы реализации проекта. 

6. Актуализация плана финансирования с возможностями: 

 Отражения в плане финансирования сроков и стоимости выполнения 

работ на основе календарно-сетевого графика. 

 Отражения в плане финансирования договоров на основе данных 

подсистемы финансово-договорного обеспечения. 

 Уточнения плановых сроков и стоимости финансирования работ по 

договору на основании данных из подсистемы финансово-договорного 

обеспечения. 

 Получения фактических сроков и стоимости финансирования по 

договорам на основании платежных документов из подсистемы 

договоры. 

 Получения данных из MS Excel по срокам и стоимости финансирования 

по установленному шаблону. 

 Ручного ввода данных по срокам и стоимости финансирования. 
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7. Учет в плане освоения и финансирования различных сценариев курсов валют 

и инфляции. 

8. Формирование планов незавершенного строительства и ввода объектов 

строительства на основании планов освоения и плановых дат ввода. 

9. Актуализация планов незавершенного строительства и ввода объектов 

строительства в части фактических сроков и стоимости введенного объекта. 

10. Формирование и хранение различных версий планов освоения, планов 

финансирования, планов незавершенного строительства и ввода объектов 

строительства. 

11. Возможность вывода форм планов освоения, планов финансирования, планов 

незавершенного строительства и ввода объектов строительства в MS Excel. 

12. Сортировка, фильтрация и/или группировка данных по договорам, 

формирование и сохранение экранных форм представления информации и 

отчетных форм с различным уровнем детализации. 

13. Сортировка, фильтрация и/или группировка данных по бюджетам, 

формирование и сохранение экранных форм представления информации и 

отчетных форм с различным уровнем детализации. 

14. Отражение освоения и финансирования по контрагентам по периодам 

реализации проекта с возможностью анализа условий договора и первичной 

документации. 

15. Расчет прогнозной стоимости проекта. 

16. Сравнительный анализ проектов по показателям бюджетов. 

17. Возможность ведения различных версий бюджетов и сопоставления данных за 

различные отчетные периоды. 

18. Возможность прикрепления расчетов стоимости проекта с их приложениями в 

формате MS Excel, pdf. 

19. Возможность добавления пользователем дополнительных полей для ввода 

информации. 

20. Преднастроенные отчетные формы по бюджетам в табличном и графическом 

виде. 

21. Пользовательский конструктор отчетных табличных и графических форм. 

22. Выгрузка отчетных форм по бюджетам в формат MS Excel. 

23. Штатный загрузчик данных по бюджетам из MS Excel. 

24. Возможность интеграции системы в существующую корпоративную среду, в 

т.ч. с системами корпоративного бюджетирования, системами календарно-

сетевого планирования, бухгалтерскими системами, системами нормативно-

справочной информации. 

25. Штатная интеграция с подсистемами бюджетирования, договоров и аналогов 

PM.customer. 

2.2 Возможности договоров 

1. Формирование договоров и дополнительных соглашений по проектам в 

детализации работ. 
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2. Привязка работ и этапов договора к иерархической структуре бюджета 

проекта, включающей этапы и подэтапы, виды затрат, контрагентов, договоры, 

титулы. 

3. Привязка работ и этапов договора к календарно-сетевому графику с 

автоматическим расчетом сроков и стоимости договора. 

4. Автоматизированная передача данных о заключенном договоре (номер, дата, 

тип, наименование контрагента) на работы проекта. 

5. Ведение реестра схем оплат и поступлений, позволяющих автоматически 

вычислять планируемые суммы и даты платежей и поступлений по договорам. 

6. Возможность назначения различных ставок НДС для отдельных этапов работ в 

рамках одного договора. 

7. Автоматизированное формирование плана актирования по договору для 

определения плановых сроков и сумм освоения с возможностью ручной 

корректировки. 

8. Автоматизированное формирование календаря платежей по договору для 

определения плановых сроков и сумм финансирования (авансирования, 

платежей, гарантийных залогов) с возможностью ручной корректировки. 

9. Регистрация данных об исполнении договора по первичным документам: 

 Учет сроков и стоимости фактического освоения в актах; 

 Учет сроков и стоимости фактического финансирования в платежных 

документах в разрезе авансов и платежей. 

10. Ведение договоров и первичной документации в валюте. Поддержка ведения 

мультивалютных договоров.  

11. Передача плановых и фактических данных по срокам и стоимости в планы 

освоения и планы финансирования ПС ПБ. 

12. Отражение текущей задолженности по договору. 

13. Регистрация и контроль выполнения по актам, резервам и зачетам. 

14. Регистрация и контроль выставленных к оплате счетов. 

15. Регистрация и контроль оплат по работам договоров: авансирование, оплаты, 

гарантии. 

16. Формирование дополнительных соглашений с сохранением истории. 

17. Сортировка, фильтрация и/или группировка данных по договорам, 

формирование и сохранение экранных форм представления информации и 

отчетных форм с различным уровнем детализации. 

18. Возможность обновления этапов работ актуальными данными из графика 

проекта по срокам и стоимости, плановым платежам за счет формирования 

дополнительного соглашения к договору. 

19. Передача данных по плановым и фактическим показателям договоров в план 

освоения и план финансирования проекта в PM.customer. 

20. Возможность прикрепления электронных сканов договоров с их приложениями. 

21. Возможность добавления пользователем дополнительных полей для ввода 

информации. 
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22. Преднастроенные отчетные формы по договорам и исполнению в табличном и 

графическом виде. 

23. Пользовательский конструктор отчетных табличных и графических форм. 

24. Выгрузка отчетных форм в формат MS Excel. 

25. Штатный загрузчик данных из MS Excel по проекту, работам и ресурсам. 

26. Возможность интеграции системы в существующую корпоративную среду, в 

т.ч. с бухгалтерскими системами, системами нормативно-справочной 

информации и электронного документооборота. 

27. Штатная интеграция с подсистемами бюджетирования и планирования 

PM.customer. 

2.3 Возможности планирования графика проекта 

1. Формирование иерархической структуры проектов (EPS). 

2. Формирование структуры декомпозиции работ (WBS) проектов, включая ТЭО, 

ПИР, выдачу РД, поставку МТР, СМР и ПНР. 

3. Формирование структур кодирования проектов и работ. 

4. Возможность добавления пользовательских полей по проектам и работам. 

5. Формирование и мониторинг календарно-сетевых графиков проектов с 

необходимой степенью детализации и составом работ, включая следующие 

параметры: 

 структура декомпозиции работ; 

 работы; 

 даты начала и окончания выполнения работ; 

 длительности работ; 

 технологические зависимости между работами. 

6. Ввод фактических данных о выполнении работ календарно-сетевых графиков. 

7. Формирование иерархической структуры ресурсов: 

 Материальные – справочник материалов и оборудования. 

 Трудовые – справочник собственных человеческих ресурсов и 

справочника контрагентов. 

 Нетрудовые – справочник машин и механизмов. 

8. Автоматическая синхронизация ресурсов с сайта федеральной 

государственной информационной системой ценообразования в 

строительстве. 

9. Формирование графиков потребности в оборудовании и материалах. 

10. Назначение ресурсов на работы графиков проектов с указанием планового 

количества и расценки. 

11. Ввод фактической информации по ресурсам (трудо-часы, машино-часы, 

количество материалов и оборудования, фактическая стоимость). 

12. Формирование иерархической структуры статей затрат. 

13. Назначение затрат на работы графика в привязке к структуре статей затрат. 
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14. Расчет стоимости работ на основании количества назначенных ресурсов и 

расценок за их единицы. Привязка рассчитанной стоимости к структуре статей 

затрат. 

15. Возможность указания договорной стоимости работ и автоматическая 

установка связи с договором в подсистеме договоры PM.customer. 

16. Ввод фактических данных о стоимости работ календарно-сетевых графиков. 

17. Сортировка, фильтрация и/или группировка работ, формирование и 

сохранение экранных форм представления информации и отчетных форм с 

различным уровнем детализации. 

18. Сравнительный анализ проектов по показателям (сроки, ресурсы, стоимость). 

19. Возможность прикрепления электронных сканов документом и других 

приложений. 

20. Возможность добавления пользователем дополнительных полей для ввода 

информации по проектам. 

21. Преднастроенные отчетные формы по проектам, работам и ресурсам в 

табличном и графическом виде. 

22. Пользовательский конструктор отчетных табличных и графических форм по 

проектам, работам и ресурсам. 

23. Выгрузка отчетных форм в формат MS Excel. 

24. Штатный загрузчик данных из MS Excel в работы и ресурсы проекта. 

25. Возможность интеграции системы в существующую корпоративную среду, в 

т.ч. с бухгалтерскими системами, системами нормативно-справочной 

информации и электронного документооборота. 

26. Штатная интеграция с подсистемами бюджетирования, договоров и аналогов 

PM.customer. 

2.4 Возможности базы аналогов 

1. Централизованное, структурированное хранение данных о стоимости и 

характеристиках капитальных объектов, введенных в эксплуатацию в 

соответствии с классификатором объектов строительства. 

2. Загрузка данных об учетной стоимости и характеристиках капитальных 

объектов из подсистемы проектное бюджетирование/ 

3. Загрузка исторических данных по проектным, стоимостным и техническим 

характеристикам в формате MS Excel. 

4. Автоматизированный расчет и хранение удельных показателей на основе 

учетных (фактических) стоимостях объектов капитального строительства. 

5. Хранение детальной информации о применяемом оборудовании по объектам-

аналогам. 

6. Пополнение Базы данных учетной стоимости объектов на регулярной основе. 

7. Поддержка одновременного поиска информации в различных функциональных 

частях (в исторических и расчетных данных). 

8. Поиск по версии расчета оценки стоимости объекта на разных фазах проекта. 

9. Поиск по содержанию конкретного атрибута объекта-аналога. 
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10. Возможность просмотра результатов поиска и с учетом параметров найденных 

объектов c возможностью перехода к найденным объектам. 

11. Возможность сортировки и фильтрации полученных результатов поиска по 

различным полям. 

12. Полнотекстовый поиск по названию или его фрагменту. Поиск по содержимому 

документа. 

13. Возможность поиска по сложным критериям: по атрибутам характеристик, с 

заданием значений или диапазонов значений (от и до). 

14. Возможность поиска по сложным критериям с комбинацией поисковых 

запросов. 

15. Наличие графического интерфейса по созданию концептуальной схемы 

обустройства месторождения с выбором типовых элементов схемы из 

унифицированного справочника. 

16. Возможность добавления собственных графических элементов схемы для 

различных типов объектов строительства. 

17. Возможность сохранения вариантов схем обустройства месторождений в 

разрезе объектов и структуры затрат по проекту с заполнением атрибутивной 

карточки каждого варианта. 

18. Анализ и сравнение показателей вариантов оценки стоимости объектов 

строительства и структуры затрат с учетом их атрибутивных характеристик. 

19. Автоматизированный расчет стоимости объектов обустройства месторождений 

в соответствии с концептуальной схемой обустройства. 

20. Перевод расчета оценки стоимости объектов в заданный уровень цен (с 

учетом коэффициентов-дефляторов и курсов валют). 

21. Возможность формирования расчета оценки стоимости объекта в ценах 

последующих лет. 

22. Возможность просмотра применяемых в расчетах коэффициентов, индексов 

стоимости, курсов валют. 

23. Построение отчетности по показателям учетной (фактической) стоимости 

капитальных объектов. 

24. Наличие конструктора отчетных форм по заданным признакам/атрибутам. 

25. Автоматизированный пересчет данных прошедших лет в цены текущего 

последующих лет. 

26. Построение форм-шаблонов расчета оценки стоимости объектов. 

27. Сравнение результатов расчетов стоимости строительства по разным фазам и 

версиям оценки. 

28. Передача результатов оценки стоимости на работы календарно-сетевого 

графика PM.customer для построения оценки бюджета проекта. 

2.5 Интеграционные решения 

1. Загрузка и выгрузка данных из MS Excel по форматам, предлагаемым 

системой с возможностью настройки пользователем. 
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1. Стандартный инструмент для получения доступа к данным (API) для 

расширения стандартной функциональности системы и обращения с 

системными объектами по протоколу OData с возможностью подключения BI 

систем. 

2. Возможность интеграции функционала системы c другими приложениями, 

которые используют открытые стандарты, языки программирования и 

протоколы, в том числе XML, SOA, SOAP и WSDL. 

3. Штатная интеграция с 1С Бухгалтерия по технологии Enterprise Data в части 

передачи контрагентов, договоров и первичной документации. 

4. Нормативно-справочная информация и классификаторы (банки, валюты и др.). 

5. Интеграция с другими программами и системами (обмен данными, работа с 

почтовыми сообщениями, отправка SMS, рассылка отчетов и др.). 

6. Возможность интеграции в другие конфигурации, разработанные на 

платформе 1С Предприятие для организации непосредственного обмена 

данными и работы с едиными справочниками. 

2.6 Бизнес-процессы и персонализация 

1. Формирование структуры документов по проекту с возможностью привязки 

карточки документа к электронному хранилищу документов в системе 

документооборота и возможностью перехода к документу по гиперссылке 

2. Настройка и выполнение полнотекстового поиска по всем данным в программе. 

3. Сервисные подсистемы (история изменений объектов, заметки и напоминания, 

печать, полнотекстовый поиск, присоединенные файлы, электронная подпись и 

др.); 

4. Прикладные подсистемы и рабочие места пользователей (анкетирование, 

бизнес-процессы и задачи, взаимодействия, варианты отчетов и др.). 

5. Интерактивный ввод задач для пользователей программы. 

6. Информирование пользователей об их текущих задачах. 

7. Мониторинг и контроль исполнения задач со стороны заинтересованных лиц – 

авторов и координаторов выполнения задач. 

8. Базовая функциональность для разработки произвольных бизнес-процессов в 

конфигурации. 

9. Совместная работа с вариантами отчетов, предусмотренных в программе и 

настроенных пользователями. 

10. Панель быстрого доступа к вариантам отчетов. 

11. Универсальная форма отчета с быстрыми настройками, отправкой отчетов по 

почте, настройкой рассылок отчетов, автосуммой и другими сервисными 

возможностями. 

12. Программный интерфейс по тонкой настройке внешнего вида отчетов. 

13. Хранение и предоставление доступа к версиям файлов. 

14. Присоединение файлов из файловой системы и создание файлов по шаблону. 

15. Возможность использования технологии электронной подписи с шифрованием. 
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16. Интерфейс пользователя: единая интерфейсная среда (вход в систему, 

регистрация и навигация верхнего уровня). 

17. Вывод списка текущих дел пользователя на рабочем столе. 

18. Ввод персональных напоминаний в программе на нужное время. Привязка 

напоминаний к произвольным объектам программы. 

19. Программный интерфейс и готовое рабочее место для формирования 

печатных форм произвольных объектов программы. 

20. Вывод печатных форм в виде табличных документов и офисных документов в 

формате Office Open XML (docx). 

21. Отправка печатных форм по электронной почте, сохранение на компьютер или 

в присоединенных файлах (при совместном использовании с подсистемой 

«Работа с файлами»). 

22. Вывод в печатную форму изображения QR-кода по заданной текстовой строке. 

2.7 Администрирование 

1. Отчеты по активности пользователей, по продолжительности работы 

регламентных заданий и о критичных записях в журнале регистрации. 

2. Подключение к программе дополнительных (внешних) отчетов и обработок без 

внесения изменений в конфигурацию. 

3. Автоматическое обновление на новую версию программы, а также установка 

исправлений ошибок (патчей) по требованию, в указанное время в будущем 

или при завершении работы программы. 

4. Поиск и удаление дублирующихся элементов справочников. 

5. Вывод списка и настройка параметров регламентных заданий (расписание, 

запуск, остановка). 

6. Удаление объектов, помеченных на удаление, с контролем целостности 

(проверка ссылок на удаляемые объекты из других объектов). 

7. Просмотр и завершение активных сеансов работы в программе. 

8. Временная блокировка работы пользователей в программе, запрет 

регламентных заданий. 

9. Ведение списка пользователей, работающих в программе. 

10. Настройка прав доступа пользователей и внешних пользователей. 

11. Группировка списка пользователей. 

12. Очистка и копирование настроек отчетов, форм, рабочего стола, разделов 

командного интерфейса, «Избранного», печати табличных документов и других 

персональных настроек пользователей. 

13. Индивидуальная и групповая настройка прав доступа пользователей с 

помощью профилей и групп доступа. 

14. Хранение и предоставление доступа к списку курсов валют. 

15. Загрузка курсов валют с веб-сайта «1С». 

16. Выбор валют из Общероссийского классификатора (ОКВ). 
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17. Хранение и просмотр истории изменений справочников и документов 

(пользователь, внесший изменения, время изменения и характер изменения с 

точностью до реквизитов объекта и реквизитов его табличных частей). 

18. Сравнение произвольных версий объектов. 

19. Просмотр и откат к ранее сохраненной версии объекта. 

20. Групповое изменение произвольных реквизитов и табличных частей объектов 

программы (справочников, документов и пр.). 

21. Возможность изменения значений дополнительных реквизитов и сведений. С 

учетом предустановленных в программе правил запрета редактирования 

реквизитов объектов. 

22. Блокировка изменений любых данных (документов, записей регистров, 

элементов справочников и др.), введенных ранее определенной даты. 

23. Гибкая настройка одной общей даты запрета изменения для всех объектов 

программы в целом либо нескольких дат по разделам и/или отдельным 

объектам разделов учета. 

3 Опции и услуги 

3.1 Настройка и доработка 

Настройка и доработка PM.customer позволяет адаптировать решения под 

особенности процессов управления капитальными вложениями в организации. 

Для этого проводится обследование текущих потребностей. Разрабатывается и 

согласовывается техническое задание на внедрение PM.customer - аналог 

технического проекта на любой строительный объект: промышленное здание, 

жилой дом и т.д. Осуществляется настройка общих параметров и справочников 

PM.customer. Разрабатывается необходимая функциональность, например, 

специфические для вашей организации отчеты и печатные формы. Выполняется 

разработка документации пользователей и администратора, фиксирующая 

порядок действий пользователей в PM.customer. Осуществляется обучение 

пользователей по работе с настройками и доработками. 

3.2 Интеграция 

Управление капитальными вложениями требует быстрого и точного 

получения данных из различных систем: календарно-сетевое планирование, 

сметы, ERP, бухгалтерия, казначейство. Перенос информации вручную может 

занимать много времени и приводить к ошибкам. Мы имеем большой опыт 

интеграции PM.customer с различными информационными системами заказчиков. 

Предлагаем заказчикам проверенные на практике методы решения 
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интеграционных задач с учетом их особенностей процесса управления 

капитальными вложениями. 

3.3 Консультирование 

Мы предлагаем консультационные услуги для повышения управляемости 

капитальных вложений инвестиционно-строительных проектов. Для этого 

проводится обследование и аудит текущих бизнес-процессов, разработка 

инструкций, положений, методик и регламентов по управлению капитальными 

вложениями. Разработанные документы, учитывающие использование 

инструментов PM.customer и других информационных систем, обеспечат 

ускорение и оптимизацию процессов подготовки бюджета проекта и договоров 

капитальных вложений. 

3.4 Перенос исторических данных 

У большинства заказчиков есть историческая информация по капитальным 

вложениям в различных форматах. Мы можем осуществить перенос данных из 

существующих источников или систем. Для этого проводится анализ источников и 

приемников данных. Определяется структура информации: откуда и что брать, 

куда и по каким правилам переносить. Проводится анализ корректности данных 

для возможности переноса: достаточно ли данных в источниках и можно ли 

перенести все в систему-приемник. Осуществляется создание, настройка и запуск 

механизмов переноса данных на тестовой базе. Проверяется качество 

перенесенных данных в тестовой базе. Осуществляется перенос данных на 

рабочей базе. 

3.5 Управление проектом внедрения 

Внедрение PM.customer в организации мы производим по современным 

технологиям: классическая проектная (PMBoK и ГОСТ) или технология быстрого 

результата Agile и Scrum. Процедуры внедрения установлены нашей системой 

менеджмента качества, соответствующей критериям международного стандарта 

ISO 9001:2015. 


